

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO CAHUACUA,  
SOLA DE VEGA, OAX. 2020 – 2022**

CONVENIO AMPLIATORIO; C-AMPL.001/M-137/FISM-DF/12-002/2020

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** No. C-AMPL.001/M-137/FISM-DF/12-002/2020. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE: **SAN FRANCISCO CAHUACUA**, DISTRITO DE: **SOLA DE VEGA**, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "**EL MUNICIPIO**" REPRESENTADO POR LOS **CC. HELADIO LÓPEZ BARRAGÁN Y FAUSTINO LÓPEZ VÁSQUEZ** EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **ARQ. ÁNGEL VICTORIO ELORZA ENRIQUEZ**, EN CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE **CHACAHUA MANZANA 7 LOTE 5, FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA , SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX. C.P.71230**. A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**ANTECEDENTES.**

I.- CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **COP/M-137/FISM-DF/12-002/2020**. MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN SU CLÁUSULA PRIMERA DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO DEL BOQUERÓN A LLANO MUERTO QUINTA ETAPA** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: **SAN FRANCISCO CAHUACUA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PERTENECIENTE, DISTRITO SOLA DE VEGA; CONSISTENTE EN: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO del km 0+000 AL KM 2+500 INCLUYE: DESMONTE DE 1.79 HA. Y 43,026 M3 DE EXCAVACIONES EN CORTES POR UN MONTO DE: \$ 1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.)** NCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ESTABLECIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: 50 DÍAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA **01 DE OCTUBRE DE 2020** Y TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **19 DE NOVIEMBRE 2020**

II.- EL CONTRATO EN MENCIÓN SE SUSCRIBIÓ CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE OAXACA; POR LO QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, LAS PARTES ESTÁN AUTORIZADAS PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, EXCEPCIONALMENTE PODRÁN EXCEDER EL PORCENTAJE INDICADO, SIEMPRE Y CUANDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA ASÍ LO EXIJAN, PARA LO CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL EMITIRÁ UN ACUERDO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA DETERMINACIÓN DE CELEBRAR POR ÚNICA VEZ EL CONVENIO ADICIONAL, PARA TAL EFECTO NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS.

**DECLARACIONES:**

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO"

I.1.- QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONVENIO POR ÚNICA VEZ, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ADICIONAL PRESENTADO.

1

Domicilio conocido, Tel. (951) 205 65 41, msanfcahuacua@gmail.com



Chacahua N. 7-5 Ejec. Santa Elena  
Santa Cruz Xoxocotlan, Oax.  
Tel. 951-711-11-19  
const cabio2005@hotmail.com





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO CAHUACUA,  
SOLA DE VEGA, OAX. 2020 – 2022**



CONVENIO AMPLIATORIO; C-AMPL.001/M-137/FISM-DF/12-002/2020

I.2.- "EL MUNICIPIO" DECLARA LA RAZÓN TÉCNICA POR LA CUAL LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO DEL BOQUERÓN A LLANO MUERTO QUINTA ETAPA** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: **SAN FRANCISCO CAHUACUA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. REQUIERE DE MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ORIGINAL NO. COP/M-137/FISM-DF/12-002/2020. SE DEBE A: **QUE; EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS HUBO UN VIVIENDA QUE SE QUEDO SIN ACCESO E INCOMUNICADA POR LO QUE LA AUTORIDAD DECIDIO APERTURAR CAMINO HACIA SU VIVIENDA.**

I.3.- QUE LOS TRABAJOS ADICIONALES MATERIA DE ESTE CONVENIO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE: **\$11,722.02 (ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 M.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

I.4.- QUE LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, SERÁN CUBIERTAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AUTORIZADO EN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN **C-AMPL.001/M-137/FISM-DF/12-002/2020** DE FECHA **3 DE NOVIEMBRE DE 2020**

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":



II.1.- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD JURÍDICA, DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLA.

II.2.- QUE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **ARQ. ÁNGEL VICTORIO ELORZA ENRIQUEZ**, EN CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, SEGUN DECLARACIONES. - SEGUNDA INCISO A) DEL CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR LAS PARTES.

POR LO ANTES EXPUESTO Y CITADOS LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL TIENE COMO FINALIDAD ESTABLECER LAS BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" MODIFICAN LO INICIALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE NÚMERO: **COP/M-137/FISM-DF/12-002/2020**, OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO DEL BOQUERÓN A LLANO MUERTO QUINTA ETAPA** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: **SAN FRANCISCO CAHUACUA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PERTENECIENTE, DISTRITO SOLA DE VEGA

**SEGUNDA:** LAS PARTES ESTABLECEN QUE, DEL CONTRATO INICIALMENTE CELEBRADO, "EL CONTRATISTA" EJECUTARA LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL MISMO.

CABIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES  
 15 Placc. Santa Elena  
 Santa Cruz Xoxocotlan, Oax.  
 Tel: 951 31-19  
 const\_cabio2005@hotmail.com





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, SOLA DE VEGA, OAX. 2020 – 2022

CONVENIO AMPLIATORIO; C-AMPL.001/M-137/FISM-DF/12-002/2020

**TERCERA:** LAS PARTES ACUERDAN EN QUE "EL MUNICIPIO" PAGARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LAS MODIFICACIONES RESULTADOS A LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LA OBRA ANTES MENCIONADA, QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESUPUESTO DE OBRA Y EN LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE OBRA E INVERSIÓN PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA" Y AVALADO POR "EL MUNICIPIO" Y EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: **\$11,722.02 (ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 M.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE MODIFICA QUEDANDO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONVENIO Y CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: **\$ 1,011,722.02 (UN MILLÓN ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 )** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**CUARTA:** LAS PARTES ESTABLECEN QUE: "EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR REFERENTE AL INICIO DE OBRA UN PLAZO TOTAL DE 50 DIAS CON UNA FECHA DE INICIO DEL **01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020** Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2020** A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO.

**QUINTA:** SE EXIME A "EL CONTRATISTA" DE ENTREGAR LA FIANZA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO, Y DEBERÁ CONSIDERAR EL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA QUE DEBA RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, Y TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAGA ENTREGA FÍSICA DE LA MISMA.

**SEXTA:** LAS PARTES ESTÁN ENTERADAS Y DE ACUERDO EN QUE QUEDAN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL NUMERO: **COP/M-137/FISM-DF/12-002/2020**, EN TODO LO QUE NO SE OpongA AL PRESENTE CONVENIO, DEBIENDO MANTENERSE LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

**SÉPTIMA:** AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL NO HA EXISTIDO ERROR, LESIÓN, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO.

UNA VEZ CONVENIDO LO ANTERIOR SE LEE EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, ENTERÁNDOSE DE SU CONTENIDO Y QUE DE EXISTIR ALGUNA CONTROVERSIA LEGAL, ACEPTAN SOMETERSE A LO DISPUESTO POR LAS LEYES EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LAS INSTANCIAS COMPETENTES, Y PARA QUE SURTA TODOS SUS EFECTOS, LO FIRMAN DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA, EN EL MUNICIPIO DE: **SAN FRANCISCO CAHUACUA, A 3 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Francisco  
Cahuacua  
Dpto. SoLa de Vega.  
Oaxaca  
2020-2022



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Francisco  
Cahuacua  
Dpto. SoLa de Vega.  
Oaxaca  
2020-2022

**HELADIO LÓPEZ BARRAGÁN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL MUNICIPIO"

**C. FAUSTINO LÓPEZ VÁSQUEZ**  
SÍNDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Francisco  
Cahuacua  
Dpto. SoLa de Vega.  
Oaxaca  
2020-2022



**CABIO S.A. de C.V.**  
CONSTRUCCIONES

Domicilio conocido, Tel. (951) 205 65 41, msanfrcahuacua@gmail.com

Chacahua N° 75 Fracc. Santa Elena  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.

Tel: 517-31-19

const cabio2005@hotmail.com

3





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, SOLA DE VEGA, OAX. 2020 – 2022



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Francisco  
Cahuacua  
Dto. Sola de Vega,  
Oaxaca  
2020-2022

CONVENIO AMPLIATORIO; C-AMPL.001/M-137/FISM-DF/12-002/2020

POR "EL CONTRATISTA"



Chac **ARQ. ÁNGEL VICTORIO ELORZA ENRIQUEZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
Santa Cruz Xoxocotlan, Oax.

**CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V.**  
const cabio2005@hotmail.com



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Francisco  
Cahuacua  
Dto. Sola de Vega,  
Oaxaca  
2020-2022

TESTIGOS



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Francisco  
**C. ROSALINO BALDADANO MARTÍNEZ**  
Dto. Sola de Vega, Oaxaca  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2022

**C. GERMÁN LÓPEZ FERIA**  
REGIDOR DE HACIENDA

**C. HILARIO PEÑA LÓPEZ**  
REGIDOR DE OBRAS